



**СОГЛАСОВАНО**

Заказчик проекта  
Первый заместитель Председателя  
Правительства

 Л.В. Максимова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Куратор проекта  
Заместитель Председателя  
Правительства - министр образования,  
науки и молодежной политики  
Республики Коми

 Н.А. Михальченкова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Запрос на изменения по проекту «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах» (регистрационный номер проекта в ИСУП 500-054)**

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Общая информация</b>                                      |  |
| 1.1.      | Дата подачи запроса на изменение                             | 08.08.2017 г.  |
| 1.2.      | Регистрационный номер запроса на изменения по проекту        |  |
| 1.3.      | Руководитель проекта (ФИО, должность, контактная информация) | Министр здравоохранения Республики Коми Д.Б. Березин, 8(8212)284-000, d.b.berezin@minzdrav.rkomi.ru  |
| <b>2.</b> | <b>Предлагаемые изменения</b>                                |  |
| 2.1.      | Описание изменения   | <p><u>По разделу 8 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)»: изменение плановой даты окончания с 31.07.2017 г. на 27.12.2017 г.</u></p> <p>По комплексу мероприятий по подготовке помещений для размещения маммографа в ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница» (пункт 8.2 календарного плана, контрольная точка 102-344):</p> |

|      |                                     |  |
|------|-------------------------------------|--|
|      |                                     | <p>1. Изменение сроков реализации мероприятий по пункту 8.2.3 (контрольная точка 102-348) «Проведение капитального ремонта» с 31.07.2017 г. на 27.12.2017 г.</p> <p>2. Изменение сроков реализации мероприятий по пункту 8.2.3.1 (контрольная точка 102-349) «Капитальный ремонт проведен» с 31.07.2017 г. на 27.12.2017 г.</p>  |
| 2.2. | Обоснование необходимости изменения | <p>Необходимость внесения указанных изменений обусловлена следующим.</p> <p><u>По разделу 8 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)» изменение плановой даты окончания комплекса мероприятий по разделу связано с проведением конкурсных процедур (электронный аукцион), заключением Договора с Подрядчиком и соответственно изменениями срока выполненных работ.</u></p> <p>Договор № 483 от 13.07.2017.г. на выполнение работ по капитальному ремонту «Рентгенодиагностического отделения» расположенного на втором этаже в здании поликлиники по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д.2, заключенный между ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница» и ООО «Промтекс» (далее Подрядчик), действует до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, но не позднее 31 декабря 2017 года, а в части оплаты и гарантийных обязательств по Договору – до полного их исполнения.</p> <p>Таким образом, соответствующие мероприятия, предусмотренные разделом 8 указанного выше проекта, будут исполнены в более поздние сроки в рамках проекта 2017 года.</p> |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>3.</b> | <b>Влияние предлагаемых изменений на проект</b> |     |
| 3.1.      | Изменение срока проекта                         | нет |
| 3.2.      | Изменение бюджета проекта                       | нет |
| 3.3.      | Изменение качества продукта проекта             | нет |

|           |  |                  |                   |                                     |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>4.</b> | <b>Влияние изменения на другие проекты</b> |                  |                   |                                     |
|           | Наименование связанного проекта            | Изменение сроков | Изменение бюджета | Изменение качества продукта проекта |
| 4.1.      | Проект «Организация и развитие сети        | нет              | нет               | нет                                 |

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| сосудистых центров в Республике Коми» |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|

|      |   |  |   |   |
|------|---|--|---|---|
| 5.   | <b>Управленческие документы по проекту, которые подлежат корректировке в случае утверждения изменений</b> |  |   |   |
|      | Наименование документа  | Раздел, пункт  | Старая редакция                                 | Новая редакция                                  |
| 5.1. | Паспорт проекта   | Внесение изменений не требуется  |   |   |
| 5.2. | Календарный план-график проекта   | Раздел 8 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)» | Сроки реализации: 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г. | Сроки реализации: 01.11.2016 г. - 27.12.2017 г. |
|      |   | Пункт 8.2.2 «Организация процедуры заключения контракта на проведение капитального ремонта»                                    | Срок реализации: 31.03.2017-31.03.2017          | Срок реализации: 13.07.2017-13.07.2017          |
|      |   | Пункт 8.2.2.1 «Договор заключен»   | Срок реализации: 31.03.2017                     | Срок реализации: 13.07.2017                     |
|      |   | Пункт 8.2.3 «Проведение капитального ремонта»  | Сроки реализации: 31.07.2017 г. – 31.07.2017 г. | Сроки реализации: 13.07.2017 г. - 27.12.2017 г. |
|      |   | Пункт 8.2.3.1 «Капитальный ремонт проведен»  | Срок реализации: 31.07.2017 г.                  | Срок реализации: 27.12.2017 г.                  |

Руководитель проекта



Д.Б. Березин




Администратор проекта



Т.В. Константинова

### Лист согласования запроса на изменения по проекту

Наименование проекта: Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016 – 2018 году  
 Регистрационный номер проекта: 500-054

| ФИО            | Должность   | Наименование организации               | Дата согласования | Подпись   |
|----------------|---|--|-------------------|---|
| Синицина И.И.  | Начальник Управления проектного офиса                 | Министерство экономики Республики Коми | 08.09.2017        |  |
| Рыжкова Т.С.   | Начальник отдела мониторинга и сопровождения проектов | Министерство экономики Республики Коми | 08.09.2017        |  |
| Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми                     | Министерство экономики Республики Коми | 08.09.2017        |  |
|                |   |  |                   |   |