



СОГЛАСОВАНО

Заказчик проекта
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми


Л.В. Максимова
« _____ » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта
Заместитель Председателя
Правительства - министр образования, науки и
молодежной политики Республики Коми


Н.А. Михальченкова
« _____ » _____ 2017 г.

Запрос на изменения по проекту «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах» (регистрационный номер проекта в ИСУП 500-054)

1.	Общая информация	
1.1.	Дата подачи запроса на изменение	09.01.2017 г.
1.2.	Регистрационный номер запроса на изменения по проекту	
1.3.	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактная информация)	Министр здравоохранения Республики Коми Д.Б. Березин, 8(8212)284-000, d.b.berezin@minzdrav.rkomi.ru
2.	Предлагаемые изменения	
2.1.	Описание изменения	<u>По разделу 2 «Внедрение модуля РИАМСЗ «Диагностическая система»:</u> изменение плановой даты окончания с 14.12.2016 г. на 20.04.2017 г.
2.2.	Обоснование необходимости изменения	Необходимость внесения указанных изменений обусловлена следующим. В процессе опытной эксплуатации модуля РИАМСЗ РК «Диагностическая информационная система» были выявлены замечания, относящиеся к Руководству по развертыванию и первоначальной настройке системы, настройкам интеграционных

сервисов, получению результатов диагностических исследований.

Данные замечания были представлены исполнителю государственного контракта от 11.09.2013 №ЕЭП 007/033 ПАО «Ростелеком».

Данные замечания являются существенными и влияют на ввод в эксплуатацию модуля РИАМСЗ РК «Диагностическая информационная система». Заказчиком и исполнителем было принято совместное решение изучить представленные замечания, устранить их в срок до 20.04.2017 г. и после этого ввести в эксплуатацию модуль РИАМСЗ РК «Диагностическая информационная система»

3.	Влияние предлагаемых изменений на проект	
3.1.	Изменение срока проекта	нет
3.2.	Изменение бюджета проекта	нет
3.3.	Изменение качества продукта проекта	нет

4.	Влияние изменения на другие проекты			
	Наименование связанного проекта	Изменение сроков	Изменение бюджета	Изменение качества продукта проекта
4.1.	Проект «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми»	нет	нет	нет

5.	Управленческие документы по проекту, которые подлежат корректировке в случае утверждения изменений			
	Наименование документа	Раздел, пункт	Старая редакция	Новая редакция
5.1.	Паспорт проекта	План контрольных событий проекта, пункт 3	Плановая дата достижения контрольного события - 14.12.2016 г.	Плановая дата достижения контрольного события – 20.04.2017 г.
5.2.	Календарный план-	Раздел 3 «Внедрение модуля	Сроки реализации: 20.11.2016 г.	Сроки реализации: 20.11.2016 г. -


	график проекта	РИАМСЗ «Диагностическая система»:	- 14.12.2016 г.	20.04.2017 г.
		Пункт 3.1 «Подписание протокола о вводе в эксплуатацию модуля РИАМСЗ «Диагностическая система»	Сроки реализации: 14.12.2016 г. - 14.12.2016 г.	Сроки реализации: 20.04.2017 г. - 20.04.2017 г.

Руководитель проекта



Д.Б. Березин

Администратор проекта



Е.В. Широкова