


Реквизиты решения проектного комитета/
ведомственного координационного органа
«__» _____ 20__ г. № _____

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
регионального проектного офиса
Министр экономики Республики Коми


Анисимова М.В.
«__» _____ 2018 г.


СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми


Максимова Л.В.
«__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта,
Заместитель Председателя
Правительства - министр
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми


Михальченкова Н.А.
«__» _____ 2018 г.

Запрос на изменения по проекту

Наименование проекта: «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»

Регистрационный номер проекта¹: 500-054

Руководитель проекта² Д. Б. Березин, 8(8212)284-000, Министр здравоохранения Республики Коми

¹ Указывается уникальный номер, присвоенный проекту в информационной системе управления проектами (ИСУП)

² Указывается Фамилия И.О., контактная информация (телефон, электронная почта), должность руководителя проекта

1. Общая информация

Краткое наименование проекта	«Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»										
Проект включен в портфель проектов	Ведомственный портфель «Здравоохранение Республики Коми»										
Дата подачи запроса на изменение ³	12.02.2018										
Изменяемый параметр проекта	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Показатели проекта</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Результаты проекта</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Этапы, работы, контрольные точки проекта</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Бюджет проекта</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Участники проекта</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Показатели проекта	<input type="checkbox"/>	Результаты проекта	<input checked="" type="checkbox"/>	Этапы, работы, контрольные точки проекта	<input type="checkbox"/>	Бюджет проекта	<input type="checkbox"/>	Участники проекта
<input type="checkbox"/>	Показатели проекта										
<input type="checkbox"/>	Результаты проекта										
<input checked="" type="checkbox"/>	Этапы, работы, контрольные точки проекта										
<input type="checkbox"/>	Бюджет проекта										
<input type="checkbox"/>	Участники проекта										

4. Изменение календарного плана проекта

³ Даты во всех разделах документа указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Тип (ЭТ /РБ ⁴ /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ⁵	Плановая дата окончани я	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение ре- зультата	Ответственны й исполнитель	Уровень контроля ⁶
Действующая редакция							
КТ	102-366	Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» (УЗИ-сканер)	-	29.01.201 8	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Халилова А.И.	куратор
Новая редакция							
КТ	102-366	Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» (УЗИ-сканер)	-	01.09.201 8	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Халилова А.И.	куратор

⁴ ЭТ – этап проекта, РБ – работа проекта, КТ – контрольная точка проекта;

⁵ Графа не заполняется для контрольных точек проекта;

⁶ Графа заполняется только для этапов и контрольных точек проекта (указывается одно из значений: президиум Совета, куратор проекта, руководитель проекта, проектный комитет);

Тип (ЭТ /РБ ⁴ /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ⁵	Плановая дата окончани я	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение ре- зультата	Ответственны й исполнитель	Уровень контроля ⁶
Причины и обоснование необходимости изменений			21.11.2017		г. между ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» и ООО «Концерн Медитек» заключен договор №303 на поставку ультразвуковой диагностической системы. Согласно договора, поставка оборудования должна быть осуществлена в течение 45 календарных дней с момента подписания сторонами договора. В указанные договором сроки оборудование поставлено не было. Таким образом, со стороны ООО «Концерн Медитек» имеет место нарушение условий договора. Указанные нарушения условий договора подтверждаются результатом экспертизы от 09.01.2018 г., проведенной силами заказчика - ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ». В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Концерн Медитек» своих обязательств заказчик, реализуя свое право на односторонний отказ от исполнения договора, принимает решение о расторжении договора №303 от 21.11.2017г. в одностороннем порядке. Вынесено Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения договора №56 –юр от 10.01.2018 г. Вследствие этого имеется необходимость проведения повторного конкурса для заключения нового контракта на поставку ультразвуковой диагностической системы.		

Тип (ЭТ /РБ ⁴ /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ⁵	Плановая дата окончани я	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение ре- зультата	Ответственны й исполнитель	Уровень контроля ⁶
			В связи с вышеизложенным, возникает необходимость перенести срок окончания плановой даты контрольной точки с 29.01.2018 г. на 01.09.2018 г.				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Изменение не оказывает влияние на иные параметры проекта и другие проекты				
Комментарии по изменению			Нет				
Действующая редакция							
КТ	-	отсутствует	-	-	-	-	-
Новая редакция							
КТ		Медицинское оборудование приобретено и введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3» (маммограф)	-	01.09.2018	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Боянкова Н.М.	куратор



Тип (ЭТ /РБ ⁴ /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ⁵	Плановая дата окончани я	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение ре- зультата	Ответственны й исполнитель	Уровень контроля ⁶
Причины и обоснование необходимости изменений			В рамках проекта на базе ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3» решено приобрести маммограф. Вследствие этого в календарный план проекта необходимо добавить новую контрольную точку.				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Изменение оказывает положительное влияние на параметры проекта				
Комментарии по изменению			Нет				
Действующая редакция							
КТ	-	отсутствует	-	-	-	-	-
Новая редакция							
КТ		Медицинское оборудование приобретено и введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»	-	01.09.2018	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Чупрова Н.Л.	куратор

Тип (ЭТ /РБ ⁴ /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ⁵	Плановая дата окончани я	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение ре- зультата	Ответственны й исполнитель	Уровень контроля ⁶
		(аппарат УЗИ экспертного класса)					
Причины и обоснование необходимости изменений			В рамках проекта на базе ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» решено приобрести аппарат УЗИ экспертного класса. Вследствие этого в календарном плане проекта необходимо добавить новую контрольную точку				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Изменение оказывает положительное влияние на параметры проекта				
Комментарии по изменению			Нет				

Лист согласования запроса на изменение проекта⁷

Наименование проекта: «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»

Регистрационный номер проекта: 500-054

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Синицина И.И.	Начальник Управления проектного офиса	Министерство экономики Республики Коми	16.07.2018	
Рыжкова Т.С.	Начальник отдела мониторинга и сопровождения проектов	Министерство экономики Республики Коми	16.08.2018	

⁷ При необходимости дополнительного согласования изменений с ключевыми участниками проекта (программы проектов)