



СОГЛАСОВАНО

Заказчик проекта
Первый заместитель Председателя
Правительства


Л.В. Максимова
« ____ » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта
Заместитель Председателя
Правительства - министр образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми


Н.А. Михальченкова
« ____ » _____ 2017 г.

Запрос на изменения по проекту «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах» (регистрационный номер проекта в ИСУП 500-054)

1.	Общая информация	
1.1.	Дата подачи запроса на изменение	18.08.2017 г.
1.2.	Регистрационный номер запроса на изменения по проекту	
1.3.	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактная информация)	Министр здравоохранения Республики Коми Д.Б. Березин, 8(8212)284-000, d.b.berezin@minzdrav.rkomi.ru
2.	Предлагаемые изменения	
2.1.	Описание изменения	<p><u>По разделу 8 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)»: изменение плановой даты окончания с 01.11.2016 г. на 27.12.2017 г.</u></p> <p>Требуется изменение плановой даты окончания комплекса мероприятий подраздела 8.5 и мероприятий 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.7, 8.5.8 с 31.10.2017 г. на 27.12.2017 г.</p>

		Требуется изменение плановой даты окончания мероприятий подраздела 8.6 с 31.07.2017 г. на 27.12.2017 г.
2.2.	Обоснование необходимости изменения	<p>Необходимость внесения указанных изменений обусловлена следующим.</p> <p><u>По разделу 8 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)»</u> изменение плановой даты окончания комплекса мероприятий в части касающихся подраздела 8.5 и мероприятий 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.7, 8.5.8, а также мероприятий подраздела 8.6 связано с составлением технического задания на поставку медицинского оборудования, согласование с ответственными специалистами, проведение конкурсных процедур.</p> <p>Таким образом, соответствующие мероприятия, предусмотренные разделом 8 указанного выше проекта, будут исполнены в более поздние сроки в рамках проекта 2017 года.</p>

3.	Влияние предлагаемых изменений на проект	
3.1.	Изменение срока проекта	нет
3.2.	Изменение бюджета проекта	нет
3.3.	Изменение качества продукта проекта	нет

4.	Влияние изменения на другие проекты			
	Наименование связанного проекта	Изменение сроков	Изменение бюджета	Изменение качества продукта проекта
4.1.	Проект «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми»	нет	нет	нет

5.	Управленческие документы по проекту, которые подлежат корректировке в случае утверждения изменений			
	Наименование документа	Раздел, пункт	Старая редакция	Новая редакция
5.1.	Паспорт проекта	Внесение изменений не требуется		

5.2.	Календарный план-график проекта	Раздел 8 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)»	Сроки реализации: 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г.	Сроки реализации: 01.11.2016 г. - 27.12.2017 г.
Пункт 8.5 (102-359) «Закупка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования 2 этап (13 шт.)»		Срок реализации: 31.10.2017 г.- 31.10.2017 г.	Срок реализации: 01.10.2017 г.- 27.12.2017 г.	
Пункт 8.5.1 (102-360) «Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (УЗИ-сканер)»		Срок реализации: 31.10.2017 г.	Срок реализации: 27.12.2017 г.	
Пункт 8.5.2 (102-361) «Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (фиброгастроскоп, аппарат УЗИ высокого класса)»		Срок реализации: 31.10.2017 г.	Срок реализации: 27.12.2017 г.	
Пункт 8.5.3 (102-362) «Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» (портативный УЗИ аппарат, видеоэндоскопическая стойка)»		Срок реализации: 31.10.2017 г.	Срок реализации: 27.12.2017 г.	

		<p>Пункт 8.5.4 (102-363) «Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» (портативный УЗИ-аппарат, аппарат УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопическая стойка, моечная машина для эндоскопов)»</p>	<p>Срок реализации: 31.10.2017 г.</p>	<p>Срок реализации: 27.12.2017 г.</p>
		<p>Пункт 8.5.5 (102-364) «Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Троицко- Печорская ЦРБ» (УЗИ- сканер)»</p>	<p>Срок реализации: 31.10.2017 г.</p>	<p>Срок реализации: 27.12.2017 г.</p>
		<p>Пункт 8.5.6 (102-365) «Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ» (УЗИ-сканер)»</p>	<p>Срок реализации: 31.10.2017 г.</p>	<p>Срок реализации: 27.12.2017 г.</p>
		<p>Пункт 8.5.7 (102-366) «Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ» (УЗИ-сканер)»</p>	<p>Срок реализации: 31.10.2017 г.</p>	<p>Срок реализации: 27.12.2017 г.</p>
		<p>Пункт 8.5.8 (102-367) «Медицинское оборудование</p>	<p>Срок реализации: 31.10.2017 г.</p>	<p>Срок реализации: 27.12.2017 г.</p>

		введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» (УЗИ-сканер)»		
		Пункт 8.6 (102-368) «Оборудование введено в эксплуатацию»	Срок реализации: 31.10.2017 г.	Срок реализации: 27.12.2017 г.

Руководитель проекта



Д.Б. Березин


Администратор проекта



Т.В. Константинова

Лист согласования запроса на изменения по проекту

Наименование проекта: Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016 – 2018 году
 Регистрационный номер проекта: 500-054

ФИО	Должность	Наименование организации	Дата согласования	Подпись
Синицина И.И.	Начальник Управления проектного офиса	Министерство экономики Республики Коми	08.09.2017	
Рыжкова Т.С.	Начальник отдела мониторинга и сопровождения проектов	Министерство экономики Республики Коми	08.09.2017	
Анисимова М.В.	Министр экономики Республики Коми	Министерство экономики Республики Коми	08.09.2017	