


СОГЛАСОВАНО

Заказчик проекта
Первый заместитель Председателя
Правительства


Л.В. Максимова
« _____ » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта
Заместитель Председателя
Правительства - министр
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми


Н.А. Михальченкова
« _____ » _____ 2017 г.

Запрос на изменения по проекту «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах» (регистрационный номер проекта в ИСУП 500-054)

1.	Общая информация	
1.1.	Дата подачи запроса на изменение	20.04.2017 г.
1.2.	Регистрационный номер запроса на изменения по проекту	
1.3.	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактная информация)	Министр здравоохранения Республики Коми Д.Б. Березин, 8(8212)284-000, d.b.berezin@minzdrav.rkomi.ru

2.	Предлагаемые изменения	
2.1.	Описание изменения	<p><u>По разделу 7 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)»:</u></p> <p>Требуется изменение плановой даты окончания всех мероприятий, входящих в раздел 7 с 31.10.2017 г. на 31.12.2017 г.</p> <p>Требуется изменение плановой даты окончания комплекса мероприятий подраздела 7.5 и</p>

		<p>мероприятий 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7 с 31.07.2017 г. на 31.12.2017 г.</p> <p>Требуется исключение из перечня мероприятий раздела 7 подраздела 7.4 и входящих в него мероприятий 7.4.1 и 7.4.2</p>
2.2.	Обоснование необходимости изменения	<p>Необходимость внесения указанных изменений обусловлена следующим.</p> <p>В части изменения дат окончания реализации мероприятий: на начало финансового года источник финансирования мероприятий был не определен, что было связано с недостаточным финансированием отрасли «Здравоохранение» и отсутствием информации о потенциальных внебюджетных источниках. В настоящее время определены источники финансирования мероприятий (средства республиканского бюджета Республики Коми, средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования и внебюджетные средства). Закупку большей части медицинского оборудования планируется осуществить за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, выделение которых лимитировано и осуществляется строго поквартально. Таким образом, мероприятия по закупке и поставке медицинского оборудования будут растянуты во времени на более продолжительный срок, чем ранее планировалось по проекту, что приведет к смещению сроков окончания мероприятий на конец отчетного года.</p> <p>В части исключения закупки 2 единиц автомобилей для организации работы выездной бригады (подраздел 7.4 проекта): проведен повторный анализ использования имеющейся автомобильной техники, показавший наличие дополнительных резервов для ее более интенсивного использования, что позволяет сделать вывод об отсутствии потребности в закупке дополнительных автомобилей для проведения выездной работы. Высвободившиеся средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, запланированного по проекту</p>

3.	Влияние предлагаемых изменений на проект	
3.1.	Изменение срока проекта	нет
3.2.	Изменение бюджета проекта	нет
3.3.	Изменение качества продукта проекта	нет

4.	Влияние изменения на другие проекты
-----------	--

	Наименование связанного проекта	Изменение сроков	Изменение бюджета	Изменение качества продукта проекта
4.1.	Проект «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми»	нет	нет	нет

5.	Управленческие документы по проекту, которые подлежат корректировке в случае утверждения изменений			
	Наименование документа	Раздел, пункт	Старая редакция	Новая редакция
5.1.	Паспорт проекта	Раздел «Задачи проекта», пункт 7	7. Дооснащение ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ», ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» в соответствии со стандартом оснащения медицинским оборудованием для улучшения диагностики злокачественных новообразований, а также укомплектовать межтерриториальные консультативно-диагностические центры автомобильным транспортом для выездной работы для улучшения диагностики злокачественных новообразований	7. Дооснащение ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» в соответствии со стандартом оснащения медицинским оборудованием для улучшения диагностики злокачественных новообразований
		Раздел «Продукт проекта, результаты проекта»	По задаче 7. ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ», ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» дооснащены в соответствии со стандартом оснащения медицинским оборудованием для улучшения диагностики злокачественных новообразований, а также укомплектованы межтерриториальные консультативно-диагностические центры	По задаче 7. ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» дооснащены в соответствии со стандартом оснащения медицинским оборудованием для улучшения диагностики злокачественных новообразований

			автомобильным транспортом для выездной работы для улучшения диагностики злокачественных новообразований	
		План контрольных событий проекта, пункт 7	Оборудование и автомобили введены в эксплуатацию в следующих медицинских организациях: ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ», ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр», ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ», ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» Плановая дата достижения контрольного события – 31.10.2017 г.	Оборудование введено в эксплуатацию в следующих медицинских организациях: ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ», ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр», ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ», ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» Плановая дата достижения контрольного события – 31.12.2017 г.
5.2.	Календарный план-график проекта	Раздел 7 «Дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики ЗНО (2 этап)»	Сроки реализации: 01.11.2016 г. - 31.10.2017 г.	Сроки реализации: 01.11.2016 г. - 31.12.2017 г.
Пункт 7.4		исключить		
Пункт 7.4.1		исключить		


	Пункт 7.4.2	исключить	
	Пункт 7.5	Сроки реализации: 01.01.2017 г. - 31.10.2017 г.	Сроки реализации: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
	Пункт 7.5.1	Дата контрольной точки: 31.07.2017 г.	Дата контрольной точки: 31.12.2017 г.
	Пункт 7.5.3	Дата контрольной точки: 31.07.2017 г.	Дата контрольной точки: 31.12.2017 г.
	Пункт 7.5.4	Дата контрольной точки: 31.07.2017 г.	Дата контрольной точки: 31.12.2017 г.
	Пункт 7.5.5	Дата контрольной точки: 31.07.2017 г.	Дата контрольной точки: 31.12.2017 г.
	Пункт 7.5.6	Дата контрольной точки: 31.07.2017 г.	Дата контрольной точки: 31.12.2017 г.
	Пункт 7.5.7	Дата контрольной точки: 31.07.2017 г.	Дата контрольной точки: 31.12.2017 г.
	Пункт 7.6	Дата контрольной точки: 31.10.2017 г.	Дата контрольной точки: 31.12.2017 г.

Руководитель проекта



Д.Б. Березин

Администратор проекта



Е.В. Широкова