


Протокол совещания по решению проблемных
вопросов, связанных с реализацией проектов
Министерством здравоохранения Республики Коми
«17» августа 2017 г. № б/н

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
регионального проектного офиса/ руководитель
Министр экономики Республики Коми


_____ Анисимова М.В.
«__» _____ 20__ г.


СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта,
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми


_____ Максимова Л.В.
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор,
Заместитель Председателя
Правительства - министр образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми


_____ Михальченко Н.А.
«__» _____ 20__ г.

Запрос на изменение по проекту

Наименование проекта: «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»

Регистрационный номер проекта: 500-054

Руководитель проекта Д. Б. Березин, 8(8212)284-000, Министр здравоохранения Республики Коми

1. Общая информация

Краткое наименование проекта	«Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»
Проект включен в портфель проектов	Ведомственный портфель «Здравоохранение Республики Коми»
Дата подачи запроса на изменение ¹	22.09.2017
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта <input type="checkbox"/> Результаты проекта

¹ Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

	<input checked="" type="checkbox"/>	Этапы, работы, контрольные точки проекта
	<input type="checkbox"/>	Бюджет проекта
	<input type="checkbox"/>	Участники проекта

2. Изменение календарного плана проекта

Тип (ЭТ /РБ ² /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
Действующая редакция							
КТ	102-227	Внедрение модуля РИАМСЗ «Диагностическая система»	20.04.2017	20.04.2017	Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми	Мамедова Э.Р.	Руководитель проекта
Новая редакция							
ЭТ	-	-	1 квартал 2018 года	Декабрь 2018 года	Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми	Совершаева М.А.	Руководитель проекта
Причины и обоснование необходимости изменений			Сформировано техническое задание на модернизацию «Диагностическая информационная система» РИАМСЗ РК, согласовывается с главными внештатными специалистами МЗ РК. В связи с тем, что финансирование на реализацию указанного мероприятия				

² ЭТ – этап проекта, РБ – работа проекта, КТ – контрольные точки;

³ Графа не заполняется для контрольных точек проекта;

⁴ Графа заполняется только для этапов и контрольных точек проекта (указывается одно из значений: президиум Совета, куратор проекта, руководитель проекта, проектный комитет);

Тип (ЭТ /РБ ² /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
			отсутствует в 2017 году возникает необходимость перенести внедрение модуля РИАМСЗ «Диагностическая система» на 2018 год. В 2018 году финансирование планируется в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» за счет выделения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Несмотря на изменение плановой даты окончания мероприятия целевой показатель ранней диагностики новообразований будет достигнут к концу 2018 года не менее чем на 5 % и на 23 % увеличена доступность для населения специализированной онкологической помощи.				
Комментарии по изменению			нет				
Действующая редакция							
ЭТ	102-229	Организация дистанционного консультирования (видеоконференцсвязь)	16.01.2017	14.06.2017	Акт тестирования взаимодействия посредством Skype для бизнеса	Анистратенко А.А.	Руководитель проекта
Новая редакция							
-	-	-	16.01.2017	15.11.2017	Акт тестирования взаимодействия посредством Skype для бизнеса	Морозов С.А.	Руководитель проекта
Причины и обоснование необходимости изменений			Установлено программное обеспечение Skype для бизнеса на автоматизированных рабочих местах в медицинских организациях и сервере в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми», обеспечено безопасное соединение посредством VipNet.				

Тип (ЭТ /РБ ² /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
			<p>С учетом того, что ГАУ РК «ЦИТ» протестированы не все рабочие места (по причине отсутствия доступа в интернет в сельских территориях на момент тестирования) в медицинских организациях срок окончания необходимо перенести на 15.11.2017 года.</p> <p>В связи с отсутствием акта тестирования взаимодействия посредством Skype для бизнеса от ГАУ РК «ЦИТ» возникает необходимость внести изменения в дату окончания мероприятия.</p>				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Повышение доступности и ранняя диагностика новообразований будет достигнута с выполнением работ по организации ВКС.				
Комментарии по изменению			нет				
Действующая редакция							
ЭТ	102-250	Организация подключения диагностического оборудования в 2017 году	08.06.2016	20.12.2017	Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми	Мамедова Э.Р.	Руководитель проекта
Новая редакция							
-	-	-	1 квартал 2018 года	Декабрь 2018 года	Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми	Совершаева М.А.	Руководитель проекта
Причины и обоснование необходимости изменений			Подключение цифровых рентгеновских аппаратов к РИАМСЗ для обеспечения консультирования данных компьютерной томографии, маммографии, рентгенографии, флюорографии; настройка локального шлюза, лицензия и обучение медицинских работников планировалось проводить сотрудниками ГАУ РК «ЦИТ» с привлечением субподрядчика ПАО «Ростелеком». В результате должны быть выполнены работы по				

Тип (ЭТ /РБ ² /КТ)	Код ЭТ/РБ/ КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Планова я дата начала ³	Планова я дата окончан ия	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение ре- зультата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
			<p>модернизации и настройке модуля РИАМСЗ «Диагностическая система» для подключения к РИМСЗ цифрового диагностического медицинского оборудования, передаче в ЦАМИ цифровых медицинских изображений, их обработка и использование при проведении консультаций.</p> <p>Самостоятельно ГАУ РК «ЦИТ» вышеуказанные работы выполнить не может, т.к. исходные тексты на программу РИАМСЗ принадлежат ПАО «Ростелеком» и не могут передаваться Заказчику.</p> <p>При этом финансирование работ по модернизации диагностической информационной системы не закладывалось в бюджет ГАУ РК «ЦИТ» и Министерства здравоохранения Республики Коми и реализация мероприятий в 2017 году не предоставляется возможной.</p> <p>В связи с вышеуказанным возникает необходимость исключения раздела с формирующими его мероприятиями из календарного плана проекта в 2017 году с переносом комплекса мероприятий для выполнения в 2018 году.</p> <p>В 2018 году финансирование планируется в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» за счет выделения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.</p>				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Несмотря на изменение плановой даты окончания мероприятия целевой показатель ранней диагностики новообразований будет достигнут к концу 2018 года не менее чем на 5 % и на 23 % увеличена доступность для населения специализированной онкологической помощи.				
Комментарии по изменению			нет				
Действующая редакция							
КТ	102-362	Медицинское оборудование введено в	нет	31.10.2017	Акт ввода в эксплуатацию	Ипатко И.А.	Руководитель

Тип (ЭТ /РБ ² /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		эксплуатацию ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» (портативный УЗИ-аппарат, видеоэндоскопическая стойка)			медицинского оборудования		проекта
Новая редакция							
ЭТ	-	Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» (видеоэндоскопическая стойка)	1 квартал 2018 года	2 квартал 2018 года	Акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования	Ипатко И.А.	Руководитель проекта
Причины и обоснование необходимости изменений			В связи с недостаточностью нормированного страхового запаса закупка видеоэндоскопической стойки в 2017 году не является возможной. В связи с чем возникает необходимость переноса мероприятия на 1-2 квартал 2018 года за счет средств нормированного страхового запаса.				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Несмотря на изменение плановой даты окончания мероприятия целевой показатель ранней диагностики новообразований будет достигнут к концу 2018 года не менее чем на 5 % и на 23 % увеличена доступность для населения специализированной онкологической помощи.				
Комментарии по изменению			нет				




Тип (ЭТ /РБ ² /КТ)	Код ЭТ/РБ/КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
Действующая редакция							
КТ	102-363	Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» (портативный УЗИ-аппарат, аппарат УЗИ экспертного класса, видеозендоскопическая, моечная машина для эндоскопов)	Нет	31.10.2017	Акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования	Пешкова А. П.	Руководитель проекта
Новая редакция							
ЭТ	-	Медицинское оборудование введено в эксплуатацию ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» (аппарат УЗИ экспертного класса)	1 квартал 2018 года	2 квартал 2018 года	Акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования	Ипатко И.А.	Руководитель проекта
Причины и обоснование необходимости изменений			В связи с недостаточностью нормированного страхового запаса закупка аппарата УЗИ-экспертного класса в 2017 году не является возможной. В связи с чем возникает необходимость переноса мероприятия на 1-2 квартал 2018 года за счет средств нормированного страхового запаса.				
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта			Несмотря на изменение плановой даты окончания мероприятия целевой показатель ранней диагностики новообразований будет достигнут к концу				

Тип (ЭТ /РБ ² /КТ)	Код ЭТ/РБ/ КТ в ИСУП	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Планова я дата начала ³	Планова я дата окончан ия	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение ре- зультата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
			2018 года не менее чем на 5 % и на 23 % увеличена доступность для населения специализированной онкологической помощи.				
Комментарии по изменению			нет				

Лист согласования запроса на изменение проекта

Наименование проекта: «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»



Регистрационный номер проекта: 500-054

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Синицина И.И.	Начальник Управления проектного офиса	Министерство экономики Республики Коми	19.10.2017	
Рыжкова Т.С.	Начальник отдела мониторинга и сопровождения проектов	Министерство экономики Республики Коми	19.10.2017	
Кулимова А.М.	Консультант отдела мониторинга и сопровождения проектов	Министерство экономики Республики Коми	19.10.17	

Лист согласования запроса на изменение проекта⁸

Наименование проекта: «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»

Регистрационный номер проекта: 500-054

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Голубых А.Н.	Директор	ГАУ РК «Центр информационных технологий»	02.10.2017	
Морозов С.А.	Заместитель начальника отдела внедрения и развития медицинских информационных систем	ГАУ РК «Центр информационных технологий»	02.10.2017	
Михальченкова Н.А.	Заместитель Председателя Правительства - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Анисимова М.В.	Руководитель регионального проектного офиса, министр экономики Республики Коми	Министерство экономики Республики Коми		

⁸ При необходимости дополнительного согласования изменений с участниками проектной деятельности

Лист согласования запроса на изменение проекта

Наименование проекта: «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах»
 Регистрационный номер проекта: 500-054

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Голубых А.Н.	Директор	ГАУ РК «Центр информационных технологий»		
Морозов С.А.	Заместитель начальника отдела внедрения и развития медицинских информационных систем	ГАУ РК «Центр информационных технологий»		
Михальченкова Н.А.	Заместитель Председателя Правительства - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Анисимова М.В.	Руководитель регионального проектного офиса, министр экономики Республики Коми	Министерство экономики Республики Коми		